

(第1回)

契約変更内容(閲覧用)

契約変更年月日	令和7年11月10日
契約業者名	株式会社高橋製作所 代表取締役 高橋 敬
契約業者の住所	福島県いわき市内郷御台境町前田8-2
工事の名称	ごみ焼却施設1号炉電気集塵機補修工事
工事場所	福島県伊達市保原町字東新田 地内
工事種別	清掃施設工事
工 期(自)	令和7年4月1日
工 期(至)	令和7年10月31日

変更内容の概要	ケーシング補修材追加 張替え補修雑材追加 工期の末日を令和7年12月26日に変更
変更前の契約金額	43,340,000円
変更金額	増額 : 7,700,000円
変更後の契約金額	51,040,000円

変更理由	✓ 現場精査による数量増減
	✓ (ケーシング腐食部の張替え補修) 工事追加による増額
	その他()